

Relatório de Pendências e Plano de Ação - Squad Yeb

Projeto: Inteligência Artificial na gestão dos dados da Yeb Data de Referência: 04 de Agosto de 2026

Repositório: github.com/tarsislimadev/fatec-yeb-db

1. Visão Geral do Status

O projeto encontra-se na fase de estruturação. Existem 11 *Issues* abertas no repositório, o que indica que as necessidades técnicas e funcionais já começaram a ser mapeadas, mas ainda não foram totalmente executadas.

2. Levantamento de Pendências (Backlog)

Gestão e Planejamento

- ☒ Definição de Stakeholders: Identificar e registrar a pessoa responsável e o e-mail de contato da empresa cliente (Yeb).
- ☐ Refinamento de Requisitos: Transformar as *Issues* abertas no GitHub e Trello em requisitos técnicos e funcionais documentados.
- ☐ Cronograma de Entregas: Estabelecer datas para cada fase do ciclo de vida do projeto.

Desenvolvimento Técnico

- ☐ Modelagem de Dados: Estruturar o banco de dados para suportar a aplicação de IA.
- ☐ Desenvolvimento do Core de IA: Implementar a lógica de inteligência artificial conforme os requisitos.
- ☐ Infraestrutura: Configurar o ambiente de deploy e integração contínua (CI/CD).

Qualidade e Implementação

- ☐ Plano de Testes: Criar cenários de teste para validar a precisão da IA.
- ☐ Homologação: Validar a solução com o cliente final.
- ☐ Monitoramento: Definir métricas de sucesso e KPIs para a performance da IA em ambiente real.

3. Plano de Ação para Resolução

Fase	Ação Principal	Descrição Detalhada	Responsável	Prazo Estimado
Planejamento	Alinhamento com Cliente	Coletar dados de contato e validar o escopo do projeto com a Yeb.	Squad Lead	Semana 1
Requisitos	Análise de Issues	Analisar as issues do GitHub e priorizá-las via matriz de valor vs esforço.	Analista/PO	Semana 1-2
Desenvolvimento	Sprint de Base	Implementar a estrutura de banco de dados e a primeira versão do modelo de IA.	Devs	Semana 2-4
Validação	Ciclo de Testes	Executar testes unitários e de integração; realizar a primeira revisão técnica.	QA/Devs	Semana 5
Entrega	Deploy Inicial	Implementar a solução em ambiente de staging para avaliação do cliente.	DevOps	Semana 6

4. Considerações Finais

O foco imediato da squad deve ser o fechamento do planejamento e a formalização do contato com o cliente, para que o desenvolvimento técnico não ocorra sem a validação dos requisitos de negócio.