

Atividade 14/08/2026 - Gestão de Projetos III

Aluno: Tarsis Mikael Ventura Dumas de Lima

Professor: Gustavo Gava

Disciplina: Gestão de Projetos III

P: De que maneira o artigo evidencia a relação entre o nível de responsabilidade do PMO e o alinhamento estratégico dos projetos à estratégia corporativa da organização?

R: O artigo evidencia a relação entre o nível de responsabilidade do PMO e o alinhamento estratégico da organização principalmente por meio da definição das funções atribuídas aos escritórios de alto nível de responsabilidade e da inclusão de dimensões estratégicas na avaliação do sucesso a longo prazo.

P: A existência de um PMO com forte responsabilidade pode ser interpretada como um mecanismo de tradução da estratégia em portfólio de projetos? Explique.

R: Pode sim. A existência de um PMO com alto nível de responsabilidade pode ser interpretada como um mecanismo de tradução da estratégia em portfólio de projetos. Isso ocorre porque suas funções e posicionamento hierárquico são desenhados para conectar a execução operacional aos objetivos organizacionais.

P: O artigo permite identificar qual modelo de estrutura organizacional predomina nas empresas pesquisadas: funcional, matricial ou projetada? Como essa estrutura influencia o papel do PMO?

R: Embora o artigo não quantifique as estruturas das empresas da amostra, o texto sustenta que a maneira como a organização é desenhada define se o PMO terá um papel meramente metodológico ou uma função executiva e estratégica

P: É possível sustentar que o PMO se configura como um ativo estratégico da organização? Fundamente sua resposta.

R: Com base no artigo, é possível sustentar que o PMO se configura como um ativo estratégico da organização, especialmente quando este assume um alto nível de responsabilidade. Essa natureza estratégica é evidenciada pela sua capacidade de integrar a execução técnica aos objetivos corporativos de longo prazo.

P: Se uma empresa de médio porte pretendesse implementar um PMO após a leitura do artigo, quais decisões estratégicas deveriam ser tomadas previamente?

R: Com base nas conclusões do artigo, uma empresa que pretenda implementar um PMO deve tomar decisões estratégicas fundamentais antes da execução, focando principalmente no nível de autonomia e no escopo de atuação da unidade para garantir que ela entregue valor além do suporte técnico básico.